
2021 年度中央对地方转移支付项目医疗服务

与保障能力提升-疾病预防控制机构 

能力建设绩效自评报告 

乐昌市疾病预防控制中心 
 

一、项目基本情况 

（一）转移支付概况。 

    乐财社〔2021〕75号《关于下达 2021年第二批中央财政

基本公共卫生服务等 6 项资金的通知》（韶财社〔2021〕112

号）安排中央补助基本公共卫生服务等 6项资金项目医疗服务

与保障能力提升-疾病预防控制机构能力建设 200 万元，资金

使用范围：疾病预防控制机构能力建设。 

按照《韶关市新冠肺炎防控指挥办关于印发韶关市新冠病

毒检测能力提升实施方案的通知》（韶防疫指办函〔2021〕51

号）相关要求，我中心对照《疾病预防控制中心建设标准》（2020

年征求意见稿）实验室主要配备标准，查缺补漏、填平补齐；

对照《广东省市、县级突发急性传染病类卫生应急队伍建设工

作指引（2018 年版）》队伍装备标准，查缺补漏、填平补齐，

完善设备配置以满足现场检验检测、流行病学调查、应急处置

等需要；核酸实验室最高核酸检测能力达到每日 400 人份以上

的指标要求。按要求去实施提升疾控中心公共卫生防控救治能

力建设。 
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    中心讨论结果资金使用安排： 

（1）.实验室设备 164.50 万元：多病原检测仪 1 台 70

万元，通道移液器 1 台 1 万元，核酸检测快速提取仪 1 台 20

万元，分杯处理系统 1 台 70 万元，无人机 2台 3.50 万元。 

（2）.隔离场所设施 35.50 万元：床品 125 套 35.50 万

元。 

中心办公室年内实际完成采购 51.49 万元。因为大型设

备采购要经论证、购置审批、招标公示等系列流程，导致跨年

实施完成余下 148.51万元的采购任务。 

二、绩效目标完成情况分析 

（一）资金情况分析。 

评价年度预算（计划）安排中央财政资金金额 200 万元，

实际到位 200 万元，到位率 100%，到账时间是 2021 年 9 月

13 日，实际支出 51.49 万元，支出率 25.74%；资金执行率

25.74%。 

预算支出及财务核算规范，经费使用做到合规：论证决策

充分，按照相关程序讨论或通过中心班子会议讨论研究。依据

实际情况进行资金分配，合理合规。预算执行规范，未发生调

整，按事项完成进度支付资金。资金支出合规，资金管理、费

用标准、支付符合有关制度规定。会计核算规范，规范执行政

府会计制度，按规定设专账核算，我单位按要求列入 2021 年

度“2100104 疾病预防控制机构”功能科目，并设置“疾病预
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防控制机构能力建设”明细项目独立核算。 

（二）总体目标完成情况分析。 

通过项目资金的投入支持，疾控机构实验室核酸检测能

力得到进一步提升，最高核酸检测能力从每日 300人份达到每

日 400人份以上水平；提高了应急队伍装备水平，完善设备配

置以满足现场检验检测、流行病学调查、应急处置等需要。提

升了疾控中心公共卫生防控救治能力，疾控机构服务能力得到

提升，降低重点传染病的危害性，降低了重大公共卫生事件发

生的风险。 

（三）绩效指标完成情况分析。 

    绩效指标全年实际完成情况为 100%，其中： 

1、数量指标完成情况：每日最高核酸检测能力，指标值

300 人份以上，全年实际完成值 400 人份。 

 2、质量指标完成情况：基本检验能力较上年提升比例，

指标值≥10%，全年实际完成值 20%。 

3、时效指标完成情况：（1）.资金拨付及时率，指标值≥

90%，全年实际完成值 100%；（2）.预算资金执行率，指标值

≥90%，全年实际完成值 25.74%；。 

4、成本指标完成情况：服务成本值，指标值≤200 万元，

全年实际完成值 51.49 万元。部分设备采购正在走采购流程。 

5、社会效益完成情况：降低重大公共卫生事件发生的风

险，指标值中长期，全年实际完成值中长期。 
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6、生态效益指标完成情况：是否对环境造成负面影响，

指标值否，全年实际完成值否。 

7、可持续影响指标完成情况：疾控机构服务能力提升，

指标值较上年提升，全年实际完成值较上年提升。 

8、服务对象满意度指标完成情况：投诉数对比服务对象

数，指标值≤10%，全年实际完成值 0%。 

四、发现的主要问题和改进措施： 

预算资金执行率只有 25.74%，是因为大型设备采购需要

经论证、购置审批、招标公示等系列流程，导致跨年实施完成

余下 148.51 万元的采购任务。跨年度余下 148.51万元的设备

采购正在跨年实施当中，2022 年 3 月 10 完成设备安装验收。 

单位本项目预算资金执行率只有 25.74%，除了采购流程

因素影响外，还有一个重要原因是跟本单位办公室采购人员对

新的政府采购政策不熟系有关。新的政府采购政策有一条，招

标文书公示期长达一个月。公示期长造成被动。本单位办公室

采购人员认真学习后已有掌握，以后会提高政府采购效率。 

五、绩效自评结果拟应用和公开情况：无。 

六、绩效自评工作开展情况 

地方财政部门有组织专题培训，有具体部门全程负责指

导。主管部门也带动各直属单位，加强各部门之间的协调沟通。

同时，本单位内部提高业务科室的重视程度与沟通，提高会计

岗位工作能力，提高绩效评价整体工作能力。 
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建立健全单位预算绩效管理制度，多组织单位相关人员

学习有关财政政策法规，尤其是财政预算、政府采购、国有资

产管理等方面政策法规知识。确保将绩效管理覆盖所有财政资

金，全面提高中心财政绩效管理水平。 

七、其他需要说明的问题：无。 

 

2022年 3月 18日 


