
乐昌市 2021 年十件民生实事项目-提升公共卫生 

防控救治能力绩效自评报告 

乐昌市疾病预防控制中心 
 

一、项目基本情况及自评结论 

（一）项目用款单位简要情况。 

乐昌市疾病预防控制中心为财政全额拨款事业编制公益

一类管理单位。独立编制机构数为 1 个，独立核算机构数也为

1 个。事业编制在职人数 52 人，年末在职实有人数 49 人。主

要职能：贯彻以预防为主的方针，承担辖区内传染病、地方病、

寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防、控制和卫生检验工作。 

（二）项目实施主要内容及实施程序。 

1、（乐财社〔2021〕58号）关于安排 2021年省级医疗卫

生健康事业发展专项资金（第三批）的通知（韶财社〔2021〕

96 号）安排省级补助疾病预防控制机构项目-2021 年疾控体系

现代化建设经费 100 万元，资金使用范围： 

（1）.实验室设备参照《疾病预防控制中心建设标准》

（2020 年征求意见稿）实验室主要配备标准，查缺补漏、填

平补齐。 

（2）.应急队伍装备参照《广东省市、县级突发急性传染

病类卫生应急队伍建设工作指引（2018年版）》队伍装备标准，

查缺补漏、填平补齐，完善设备配置以满足现场检验检测、流

行病学调查、应急处置等需要。 
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（3）.县区级：人口数在 50-100 万之间的县区最高核酸

检测能力达到每日 400人份以上。 

    2、（乐财社〔2021〕75 号）关于下达 2021年第二批中央

财政基本公共卫生服务等 6项资金的通知（韶财社〔2021〕112

号）安排中央补助基本公共卫生服务等 6 项资金项目-疾病预

防控制机构能力建设 200 万元，资金使用范围：疾病预防控制

机构能力建设。 

按照《韶关市新冠肺炎防控指挥办关于印发韶关市新冠病

毒检测能力提升实施方案的通知》（韶防疫指办函〔2021〕51

号）相关要求，我中心对照《疾病预防控制中心建设标准》（2020

年征求意见稿）实验室主要配备标准，查缺补漏、填平补齐；

对照《广东省市、县级突发急性传染病类卫生应急队伍建设工

作指引（2018 年版）》队伍装备标准，查缺补漏、填平补齐，

完善设备配置以满足现场检验检测、流行病学调查、应急处置

等需要；核酸实验室最高核酸检测能力达到每日 400 人份以上

的指标要求。按要求去实施提升疾控中心公共卫生防控救治能

力建设。 

    中心讨论结果资金使用安排： 

（1）.实验室设备 164.50 万元：多病原检测仪 1 台 70

万元，通道移液器 1 台 1 万元，核酸检测快速提取仪 1 台 20

万元，分杯处理系统 1 台 70 万元，无人机 2台 3.50 万元。 

（2）.隔离场所设施 35.50 万元：床品 125 套 35.50 万
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元。 

（3）.应急装备 52 万元：应急指挥车 1 辆 26 万元，应

急流调车 1辆 26万元； 

（4）.应急队伍装备 28 万元：应急服冬夏装 100 套共

450 件计 21 万元，应急训练鞋 50 对计 3 万元，雨衣 50 件计

0.80 万元，背囊 10 个计 1.35 万元，帐篷 10 顶 0.80 万元，

应急药箱 2个计 0.50万元，皮带 50 条计 0.55万元。 

（5）.实验室设备 20 万元：核酸检测快速提取仪 1 台

20 万元。 

中心办公室年内实际完成采购 129.98万元。因为大型设

备采购要经论证、购置审批、招标公示等系列流程，导致跨年

实施完成余下 170 万元的采购任务。 

（三）项目绩效自评情况 

自评等级为优，自评分数 91 分，其中： 

1.前期工作自评 20 分。 

（1）前期研究自评 7 分： 

①.项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的

要求，且具体明确、合理可行，得 2 分。 

②.项目审批按规定经过科学决策程序、方式得 2分。                              

③.资金设立符合有关规定，资金投向和结构合理, 符合

相关管理办法,得 3 分。 

（2）目标设置自评 7 分： 
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①. 目标完整性，设置的目标明确了提供的公共服务产

品内容、数量、质量成本等，得 3 分。 

②. 目标科学性，目标设置明确，合理、细化、量化；

资金绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，

同时合乎客观实际，得 4 分。 

（3）保障机制自评 6 分。①.组织机构自评 2 分，有专

门的项目实施组织机构得 2分。②. 制度措施自评 4 分，有资

金管理制度、项目管理制度、项目实施方案，得 4 分。 

2. 实施过程自评 40 分。 

（1）资金管理自评 22 分：①资金到位自评 2 分：乐财

社〔2021〕58 号下文时间是 2021年 7 月 5 日，乐财社〔2021〕

75 号下文时间是 2021 年 9 月 13 日，到位率 100%；②财务合

规性自评 20 分，有详细预算计划得， 按预算计划执行，未出

现截留、挤占、挪用项目资金及在项目资金中开支日常经费的

情况；有设立专门科目及资金支出明细账，进行专帐核算的；

会计核算、记录完整规范，凭证合格有效；严格执行资金管理

制度，未出现超标准开支及其他不合规的情况。 

（2）项目管理自评 18 分： 

①实施程序自评 15 分：项目实施过程规范,有项目申报

手续资料；编制完善的项目资金使用计划；按相关的管理制度

执行，如政府采购、招投标、国库集中支付、资金报账等；项

目实施没有调整；已组织检查项目的实施等工作。由于采购设
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备设施要安排到新建的乐昌市公共卫生应急处置中心，但该项

目未完工，所以部分采购设备设施暂时未能验收。 

②. 项目监管自评 3 分：所有采购设备设施都经主管部

门乐昌市卫生健康局及市财政局审核批准实施。 

3、项目绩效自评 31 分： 

（1）. 经济性自评 5 分，未超预算。 

（2）. 效率性自评 11 分，完成进度方面，因为大型设

备采购要经论证、购置审批、招标公示等系列流程，导致跨年

实施完成余下 170 万元的采购任务，逾期超过 3 个月的扣 4

分，实得 11 分。 

（3）. 效果性自评 12 分：①.社会经济效益方面，同上

款原因个性指标完成 75%，扣 5分，实得 10分；②.可持续发

展方面，项目实施的各项软硬件设施管理维护到位，项目后续

的管理措施或机构人员到位，实得 2 分。 

（4）. 公平性评 3 分，项目实施未造成社会不公而引起

纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的情况。 

二、绩效表现 

（一）资金使用绩效。 

1.项目的绩效目标。 

通过项目资金的投入支持，疾控机构实验室核酸检测能

力得到进一步提升，最高核酸检测能力从每日 300人份达到每

日 400人份以上水平；提高了应急队伍装备水平，完善设备配
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置以满足现场检验检测、流行病学调查、应急处置等需要。提

升了疾控中心公共卫生防控救治能力，疾控机构服务能力得到

提升，降低重点传染病的危害性，降低了重大公共卫生事件发

生的风险。 

2.项目资金实际总投入情况。 

项目资金实际总投入 300 万元:评价年度预算（计划）安

排财政资金金额 300 万元，实际到位 300万元，到位率 100%，

乐财社〔2021〕58号下文时间是 2021年 7月 5日，乐财社〔2021〕

75 号下文时间是 2021 年 9月 13日。 

3.项目资金实际支出情况。 

项目资金实际支出 129.98万元，支出率 43.33%，其中： 

（1）.隔离场所设施 51.49 万元：床品 125 套 30.82 万

元，隔离设施 10.58 万元，隔离场所建设工程 10.09 万元。 

（2）.应急装备 50.56 万元：应急指挥车 1 辆 25.28 万

元，应急流调车 1 辆 228.28万元； 

（3）.应急队伍装备 27.93 万元：应急服冬夏装 100 套

共 450件计 20.93 万元，应急训练鞋 50 对计 3.00万元，雨衣

50 件计 0.80 万元，背囊 10 个计 1.35 万元，帐篷 10 顶 0.80

万元，应急药箱 2 个计 0.50万元，皮带 50条计 0.55 万元。 

因为大型设备采购要经论证、购置审批、招标公示等系

列流程，导致跨年实施完成余下 170 万元的采购任务。 

4.项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影
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响。 

通过项目资金的支持，项目业务得以顺利开展，疾控机

构实验室核酸检测能力得到进一步提升，最高核酸检测能力从

每日 300 人份达到每日 400人份以上水平，全年 PCR 实验室核

酸检测量共计 9025 份。为我市各类病毒突发疫情应急快速检

测、排查、诊断、处置提供了重要科学依据。 

（1）项目实施的社会效益。提升了疾控中心公共卫生防

控救治能力，疾控机构服务能力得到提升，核酸检测能力得到

33.33%的提升。加强了传染病疫情监测、流行病学调查和疫情

分析研判，中长期内，居民健康水平提高，降低重大公共卫生

事件发生的风险。 

（2）项目实施的生态效益。不会对环境造成负面影响，

保证环境可持续性。 

（3）项目实施的可持续影响。我中心为财政全额补助公

益一类事业单位，可保证机构持续性，有连续性的财政投入保

证机制可持续性，有项目方案保证政策或制度可持续性，疾控

机构服务能力得到提升保证机构服务能力可持续性。 

（二）存在问题。 

预算资金执行率只有 43.33%，是因为大型设备采购需要

经论证、购置审批、招标公示等系列流程，导致跨年实施完成

余下 170 万元的采购任务。跨年度余下 170 万元的设备采购正

在实施过程当中，预计 2022 年 3月底完成设备安装验收。 
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三、工作中存在的问题及原因 

单位本项目预算资金执行率只有 43.33%，除了采购流程

因素影响外，还有一个重要原因是跟本单位办公室采购人员对

新的政府采购政策不熟系有关。新的政府采购政策有一条，招

标文书公示期长达一个月。公示期长造成被动。本单位办公室

采购人员认真学习后已有掌握，以后会提高政府采购效率。 

四、改进意见 

建立健全单位预算绩效管理制度，多组织单位相关人员

学习有关财政政策法规，尤其是财政预算、政府采购、国有资

产管理等方面政策法规知识。确保将绩效管理覆盖所有财政资

金，全面提高中心财政绩效管理水平。 

 

2022年 2月 25日 


