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乐昌市公共卫生应急处置中心项目 

事中绩效评估报告 
 

乐昌市疾病预防控制中心 

一、项目基本情况及自评结论 

（一）项目用款单位简要情况。 

     乐昌市疾病预防控制中心成立于 2002 年 6月 27 日，为

公益一类事业单位，上级主管部门为乐昌市卫生健康局。主

要职能为贯彻以预防为主的方针，承担辖区内传染病、地方

病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防、控制和卫生检验

工作。 

（二）项目实施主要内容及实施程序。 

乐昌市公共卫生应急处置中心建设项目，建设地点：乐

昌市乐城街道乐廊路三公里处，总用地面积约 25116.8 平方

米。新建一栋业务用房(3721.9 平方米)（含公共卫生应急处

置中心、疾控中心），一栋实验室楼（5214.05平方米）（含病

毒核酸检测实验室、农村饮用水检测中心、医疗物资应急储

备仓库），医学隔离观察场所（6538.11 平方米）（设置隔离区、

物资保障区、生活区），污水处理及发电房，共 18501.49 平

方米；室外工程约 22931.7 平方米。配套检测设备、项目配

套设施及办公设施设备。计划于 2020 年 8月开始施工，2022

年 5 月建成，2022 年 6 月竣工验收及交付使用。 
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乐昌市的公共卫生服务资源严重不足，公共卫生体系与

国家标准要求存在较大差距，公共卫生体系短板突出，提高

应对突发重大公共卫生事件的能力和水平很有必要。2020 年

7 月 29 日通过立项（《关于乐昌市公共卫生应急处置中心建设

项目可行性研究报告的批复》乐发改【2020】19号）。建设项

目施工中标单位为乐昌市住宅建筑工程有限公司，中标时间

为 2020 年 9 月 29 日。10 月份工程建设管理移交乐昌市代建

局。 

（三）项目自评等级和分数。 

    自评等级为优，自评分数 95分，其中： 

1、前期工作自评 18 分。（1）前期研究自评 7 分：①项

目申报内容符合规定的要求，且具体明确、合理可行的，得 2

分；②项目审批按规定经过科学决策程序、方式，得 2 分；

③资金设立符合有关规定，资金投向和结构合理, 符合相关

管理办法,每项 1分，得 3 分。 

（2）目标设置自评 5 分：①完整性 2 分，项目单位申请

资金材料中设置的目标明确了提供的公共服务产品内容、数

量、质量成本等。设计方案不够完善，产生缺漏项，扣 1分，

实得 2 分；②科学性 3 分，有明确的绩效目标，绩效目标具

有相关性， 有细化的绩效目标。资金绩效目标与项目属性特

点、支出内容相关，体现决策意图，同时基本合乎客观实际。

设计方案不够科学完善，产生缺漏项，扣 1分，实得 3分。 
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（3）保障机制指标自评 6 分：①组织机构 2分，有专门

的项目实施组织机构，得 2 分；②制度措施 4 分，有相应的

资金、项目管理制度以及项目实施方案，得 4分。 

2、实施过程自评 40 分。 

（1）资金管理自评 22 分：①资金到位自评 2 分：评价

年度预算安排财政资金金额 11576.05 万元，实际到位

11576.05万元，所有资金在 2021年 9月前下达，到位率 100%；

②财务合规性自评20分，项目所有支出都通过财政直接支付，

没有超范围、标准支出，没有违规支出金额，设有专账核算，

核算凭证规范有效。 

（2）项目管理自评 18 分：①实施程序自评 15 分，符

合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投

标、调整、完成验收等履行相应手续等。所有支出都通过财

政直接支付。②项目监管自评 3 分，项目得到市委市政府高

度重视，分管市领导从项目一开始就跟进至今，紧抓不懈。

建设单位主管部门市卫生健康局项目办对口项目监管，同时

2020 年 10 月份工程建设管理移交乐昌市代建局。市审计局

2021 年 8月委托第三方进行项目专项审计（审计报告未出）。

得 3 分。 

3、项目绩效自评 37 分。 

（1）经济性 5分：预算(成本)控制自评 5 分，项目总预

算 1.45 亿，本评价年度的项目预算资金 11576.05 万元，不
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会超预算； 

（2）效率性 13分：完成进度及质量 13分，主体工程预

计不能按计划于 11 月 29 日完成，预计逾期将超过 2 个月，

扣 2 分。项目实施没有产生副作用和安全事故。项目还在进

行当中，项目实施质量暂不扣分。 

（3）效果性 17分：①社会经济效益 15分，实际完成方

面：完成指标的 100%；②可持续 2 分，我中心为公益一类事

业单位，可保证机构持续性，有连续性的财政投入保证机制

可持续性，有项目方案保证政策或制度可持续性，不会对环

境造成负面影响，保证环境可持续性； 

（4）公平性 2分：项目实施造成 1例群众信访环境污染，

扣 1 分，实得 2分。 

二、绩效表现 

（一）资金使用绩效。 

1.项目的绩效目标。 

项目的建设，将新建一栋业务用房(3721.9 平方米)（含

公共卫生应急处置中心、疾控中心），一栋实验室楼（5214.05

平方米）（含病毒核酸检测实验室、农村饮用水检测中心、医

疗物资应急储备仓库），医学隔离观察场所（6538.11 平方米）

（设置隔离区、物资保障区、生活区），污水处理及发电房，

共 18501.49 平方米；室外工程约 22931.7 平方米。配套检测

设备、项目配套设施及办公设施设备。 
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项目的建设将优化乐昌市医疗卫生资源配置，补齐我市

公共卫生短板，进一步提高乐昌市传染病防控工作整体水平，

基本解决乐昌传染病业务用房和人员补助的状况，全面提升

乐昌市传染病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力，

有效控制传染病疫情和突发公共卫生事件发生，保障人民群

众身体健康。 

2. 项目资金实际总投入情况。 

    项目估算总投资 1.45亿元，建设资金通过申请上级专项

资金和本级财政资金解决。2020 年 8 月乐昌市财政局下达地

方政府新增债券资金 5000万元。2021 年 1-8 月下达地方政府

新增债券资金 6500 万元。评价年度内实际总投入 11576.05

万元。 

3. 项目资金实际支出情况。 

    截止 2021年 9 月 30日，项目资金实际支出累计 6748.16

万元，其中：专项债券资金 6672.11 万元，本级财政预算资

金 76.05 万元。总支出中，建筑安装工程投资 4708.07 万元，

设备投资 1422.05 万元，待摊投资 618.04万元。 

4. 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影

响。 

    截止 2021 年 9 月 30 日，项目资金实际支出 6748.16 万

元，本项目的建设进度为：目前项目土石方、围墙、挡土墙

工程建设尚未完成，处在建设阶段，工期顺延； 业务楼、实
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验楼、保障楼、隔离楼、附属用房均已完成封顶，并正在进

行室内装修。 业务楼已基本完成室内装修，水电安装等；实

验楼因 3~5 层涉及实验室二次装修，正在准备挂网，走招标

程序；隔离楼、保障楼已完成装修工程的 60%左右，正在进行

水电安装。室外工程，主要是路面及绿化等，进展稍缓。 

本项目的建设，将优化乐昌市医疗卫生资源配置，补齐

我市公共卫生短板，进一步提高乐昌市传染病防控工作整体

水平，基本解决乐昌传染病业务用房和人员补助的状况，全

面提升乐昌市传染病预防控制和突发公共卫生事件应急处置

能力，有效控制传染病疫情和突发公共卫生事件发生，保障

人民群众身体健康。 

（二）存在问题。本级财政资金困难，待摊投资资金不

足。由于是基建项目，我单位是医疗部门，纯属外行，对支

付建设项目资金需执行“三重一大”制度有点困难。 

三、工作中存在问题及原因 

1、项目前期设计时间仓促，导致后期变更比较多，如污

水处理设计部分、围墙挡土墙等，导致工期延长。 

2、前期预算时间紧，部分项目缺项漏项较多，导致实际

建设过程中后期工程量增加，工程量增加费用超过预留金费

用。 

3、由于近期建筑原材料涨价（如水泥等），施工方存在

一定压力，影响工程进度。 
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四、改进意见 

1、针对本级财政资金困难，尽量多渠道争取上级财政资

金支持。另外，多依靠代建局、审计、财政等权威部门，努

力做到合理、合规、合法的使用建设资金。 

2、抓紧时间落实各项措施，加快工程进度，形成实际支

付。及时向上级部门提出存在问题及困难，多方协同，共同

解决项目建设及资金支付中存在的问题，推进项目进度及资

金使用进度。 

 

 

                           2021 年 10 月 22日 


