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2022年度乐昌产业转移工业园基础设施建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。
根据《中共韶关市委机构编制委员会办公室关于广东乐昌经济开发区管理委员会增设内设机构的通知》（韶机编办发〔2021〕214 号）文件精神，市委编委会同意将广东乐昌经济开发区管理委员会内设机构及内设机构领导职数作如下调整：
1.公共事务管理局在办公室挂牌调整为单独设置并更名为公共服务科，设副科级领导职数1 名；办公室加挂工委办公室牌子；规划建设局、财政审计局、企业服务局（招商局）分别更名为规划建设科、财政审计科、招商引资科。
2.调整后，内设机构主要职责如下：
办公室（工委办公室）：负责文电、会务、机要、保密、安全保卫、档案、后勤等机关日常工作；承担综合材料、信息宣传、政务公开、信访维稳、统战等工作；负责机关和指导所属单位的党组织建设、人才、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务和群团等工作；综合协调和督促检查机关政务工作；协调开发区人力资源和社会保障工作。
规划建设科：负责编制开发区土地利用总体规划、控制性详细规划的编制、报批并组织实施；负责制定开发区年度土地利用计划；负责开发区基础设施建设工程的规划设计、招投标、安全质量监督、工程验收和管理工作；负责协调处理项目建设过程中的各类纠纷矛盾；协调处理与当地镇政府及农村的关系；协助有关部门做好开发区土地储备、出让等土地征收工作。
财政审计科：负责编制和组织执行开发区的财政预算，管理开发区各项财政收入，合理安排各项财政支出，实施财政监督和财政审计；负责协助财税部门做好企业税收征管、退税工作，开发区范围内的工程审计决算工作；负责开发区财税、金融等方面政策的贯彻、协调，国有资产会计核算、项目建设财政管理、会计管理、投资管理；负责开发区内招商引资企业奖励政策的落实。
招商引资科：负责开发区的招商引资工作；负责开发区产业转移、创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、循环经济、生态文明等方面的促进和服务工作。做好入园项目的洽谈、选址、签约、跟踪服务，帮助落户项目办理登记、注册和行政审批、行政许可等工作；负责开发区内企业与市直部门、乡镇、周边农村公共关系的协调，协助企业做好劳动用工和劳动保障工作；督促企业做好环境保护和安全生产工作；负责统计、分析开发区经济社会发展情况和投资环境综合评价等工作。
公共服务科：负责开发区市政及公共设施的管理和维护工作，包括道路管网、供电、供水、供气、消防、通讯、绿化、净化、亮化，户外广告等工作；负责开发区综合管理工作；负责开发区物业和物流的管理；负责开发区社区建设和管理工作；负责开发区文化教育、民政、户籍等工作。
（二）项目实施主要内容及实施程序。
1. 乐昌产业园道路建设提升及边坡防护工程（一期）项目
（1）主要内容：道路建设提升及边坡防护工程（一期）项目。乐昌产业园新材料园内部道路工程，全长894.4m，宽16m，双向两车道，水泥混凝土路面；乐昌产业园新风缘东南面边坡工程，包含边坡支护、排水、警示柱等内容。
（2）实施程序：根据合同约定。工程量清单及施工图设计文件范围内的所有工程施工。
2. 综合整治项目
（1）主要内容：综合整治项目。项目主要建设内容包括土石方、挡土墙及边坡整治等。其中土方开挖1314500立方米，多余土方量693267.5立方米，计划运至新材料园、莲塘冲及碧水湖公园、横地村南面、北面低洼区域进行回填。项目建设挡土墙9072米、边坡25320.3平方米。涉及面积为305596.61平方米。
（2）实施程序：根据合同约定。承包人按签订的合同价以总承包方式在承诺的工期内对勘察、设计、施工进行总承包。
3. 2019年土地平整及边坡防护工程项目
（1）主要内容：2019年土地平整及边坡防护工程项目。为加快推动已签约项目落地建设，统筹解决项目用地达到“三通一平”的交付标准，科学规划园区土地平整及边坡防护工程。项目主要建设内容包括土石方、挡土墙及边坡整治等。其中土方开挖1314500立方米，多余土方量693267.5立方米，计划运至新材料园、莲塘冲及碧水湖公园、横地村南面、北面低洼区域进行回填。项目建设挡土墙9072米、边坡25320.3平方米。涉及面积为305596.61平方米。
（2）实施程序：根据合同约定。本次工程施工的包括土地平整工程、边坡防护工程施工。承包人按签订的合同价以总承包方式在承诺的工期内对勘察、设计、施工进行总承包。
4. 乐昌产业转移工业园产业发展配套基础设施建设工程。
（1）主要内容：乐昌产业转移工业园产业发展配套基础设施建设工程。新建道路总长约5927m，其中金山一路（368m)、金山三路（1139m)、乐园大道北延伸二期（939m)、环园东路北段（1690m)、金岭七路（1057m)、环园东路南段（227m)、建设路南段（507m)。金昌大道的局部边坡进行护坡处理(约1800㎡)。乐园大道艾尔康东面污水管道改造长约350m,乐廊路雨水排水沟渠改造约120m,金岭四路雨水管道改造约150m。
（2）实施程序：根据合同约定。本次工程承包范围是图纸、清单范围内的工程施工。承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全。
（三）述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。
1.项目的绩效目标（经济、政治、产出和社会效益）。
项目实施加快推动了产业园新材园区已签约项目落地建设，科学规划园区道路及边坡建设，提升园区承载能力，促进了园区交通运输快速发展，园区内道路连通度大大提升，路网密度逐步增强。工程实施建设过程中将投入大量的人力、物力和财力，可为当地的剩余劳动力带来就业机会，有利于促进当地经济的发展。
2.项目资金实际总投入情况。
（1）乐昌产业园道路建设提升及边坡防护工程（一期）项目签约合同价为1533.939595万元。
（2）综合整治项目一期土地平整工程签约合同价为3967.305799万元，二期土地平整及边坡防护工程签约合同价为684.207873万元，三期土地平整及边坡防护工程签约合同价为5520.792578万元。
（3）2019年土地平整及边坡防护工程项目签约合同价为7554.571637万元。
（4）乐昌产业转移工业园产业发展配套基础设施建设工程（一标段）签约合同价为8114.774365万元。乐昌产业转移工业园产业发展配套基础设施建设工程（二标段）签约合同价为6663.116825万元。
3.项目资金实际支出情况，具体详细说明。
（1）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付道路建设提升及边坡防护工程（一期）项目工程招标代理费、预算编制、B标段工程进度款、C标段工程预付款进度款和其他费用等共1319.4544万元给韶关市建韶工程造价咨询有限公司、深圳市国建工程造价咨询有限公司、粤北建设工程有限公司乐昌市第二分公司、广东艺景生态环境建设有限公司、广东省有色金属地质局九三二队、广州润茂园林绿化工程有限公司、广州博厦建筑设计研究院有限公司、韶关林兴林业勘察设计有限公司、韶关市和晟房地产评估有限公司和韶关宏大勘测规划设计有限公司。
（2）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付综合整治项目勘察设计、结算审核、节能登记表编制、监理、三期土地平整及边坡防护工程款和其他费用等共1538.4079万元给中交远洲交通科技集团有限公司深圳分公司、永道工程咨询有限公司韶关市分公司、韶关市建韶工程造价咨询有限公司、韶关市信成建设监理有限公司乐昌分公司、广州市第一市政工程有限公司、韶关市建韶工程造价咨询有限公司、广东韶科环保科技有限公司、广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司韶关分公司和乐昌市粤新测绘技术咨询服务有限公司。
（3）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付2019年土地平整及边坡防护工程项目工程款共874.16万元给乐昌市市政建设工程有限公司。
（4）①由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业转移工业园产业发展配套基础设施建设工程（一标段）审计服务、监理、可研编制服务、进度款和其他费用共874.16万元给亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所、广东科能工程管理有限公司、中交远洲交通科技集团有限公司韶关分公司、乐昌市市政建设工程有限公司、广州天地林业有限公司、广东华远国土工程有限公司和广东韶科环保科技有限公司。②由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业转移工业园产业发展配套基础设施建设工程（二标段）进度款和其他费用共1049.47607万元给粤北建设工程有限公司乐昌市第二分公司、广东联合金地不动产评估勘测设计有限公司、韶关宏大勘测规划设计有限公司、核工业二九0研究所、广州沛森园林景观设计有限公司、北京中林联林业规划设计研究院有限公司韶关分公司和韶关市自然资源事务中心。
（5）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付产业发展配套基础设施建设二期工程图审和其他费用共46.791万元给广州三合工程咨询有限公司第一分公司、广东粤源工程咨询有限公司和广州怀信环境技术有限公司。
（6）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付污水泵站工程图审和进度款共75.183万元给广东舍卫工程技术咨询有限公司和乐昌市佳成建筑工程有限公司。
（7）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐廊路与乐园大道交汇处接口道路拓宽工程进度款共21.7206万元给乐昌市佳成建筑工程有限公司。
（8）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付廊田站10KV园北甲乙线（10KV园北Ⅰ、Ⅱ线）#29塔后级线路延伸工程监理、结算款共22.223万元给广东粤能工程管理有限公司、韶关永安工程建设有限公司。
（9）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付金岭四路与乐园大道十字路口交通灯电子警察系统安装工程监理、勘察设计、造价咨询和结算款共10.8292万元给华睿诚项目管理有限公司韶关监理分公司、西城工程设计集团有限公司、中鸿亿博集团有限公司始兴分公司和广东云际建筑工程有限公司。
（10）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付园区公交枢纽站项目工程节能登记表编制、图审和质保金共21.3661万元给韶关市建韶工程造价咨询有限公司、广东舍卫工程技术咨询有限公司和乐昌市建鑫建筑工程有限公司。
（11）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付金山二路周边在建企业临时用电工程造价咨询和预付款共36.8092万元给广东铭信工程项目管理有限公司和广东祥丰建设工程有限公司。
（12）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付精铟项目地块钢杆（220KV廊田变电站F17 10KV泰邦线，F25 10KV岩棉线#25塔~#28杆）迁移工程结算审核、监理和工程款共32.2675万元给韶关市建韶工程造价咨询有限公司、中科标禾工程项目管理有限公司韶关分公司和湖南宇达电力工程有限公司。
（13）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付廊田站F11工业园Ⅰ线和廊田站F12工业园Ⅱ线（同杆架设）#22杆-#24杆迁改工程结算款共35.4484万元给韶关永安工程建设有限公司。
（14）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌市美康餐具消毒配送中心10KV线路架设及变压器安装工程结算审核和结算款共18.042万元给建成工程咨询股份有限公司韶关分公司和韶关永安工程建设有限公司。
（15）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付园区公交枢纽站变压器安装工程结算审核和结算款共18.042万元给建成工程咨询股份有限公司韶关分公司和韶关永安工程建设有限公司。
（16）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付110KV廊杨线#64-#66杆电力线路迁改工程结算审核、监理、设计、预付款和进度款共147.8283万元给华春建设工程项目管理有限责任公司韶关分公司、广东粤能工程管理有限公司韶关分公司、广东联网电力股份有限公司和广州智光用电服务有限公司。
（17）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业园共建园项目红线外生产用电10kV电缆架设工程造价咨询、监理、结算审核、设计、工程款共29.3381万元给广东粤能工程管理有限公司韶关市分公司、韶关市方安电力工程监理有限公司、建成工程咨询股份有限公司韶关分公司和韶关永安工程建设有限公司。
（18）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业园220kV廊田变电站F17 10kV泰邦线、F25 10kV岩棉线电力改造工程造价咨询、结算审核和结算款共12.7682万元给湖南筑龙工程项目管理有限责任公司韶关分公司、韶关市建韶工程造价咨询有限公司和广东祥丰建设工程有限公司。
（19）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付科技创新智慧平台孵化器建设项目设计、监理和结算款共23.3694万元给广东新广厦建筑设计院有限公司韶关分公司、广西汉昌工程咨询有限公司乐昌分公司和广东宏东建筑工程有限公司。
（20）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业园金岭四路绿化提升工程项目设计、施工总承包工程结算审核、监理和进度款共50.4018万元给永明项目管理有限公司浈江分公司、方舟工程管理有限公司韶关分公司和佛山市鼎垣工程有限公司韶关分公司。
（21）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付2号10KV线路迁改工程设计费0.6717万元给广东联网电力股份有限公司。
（22）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付新材料园、乐园大道北区、机械装备制造园市政消火栓安装工程监理和进度款18.8135万元给深圳市建星项目管理顾问有限公司韶关市分公司和广东云际建筑工程有限公司。
（23）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付2020年度广东乐昌经济开发区及乐昌产业转移工业园建设用地节约利用状况评价技术服务费9万元给广东华远国土工程有限公司。
（24）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业园污水处理厂环境风险事故防范和应急预案编制服务费3.15万元给广东德源环保科技有限公司。
（25）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付路网建设工程（EPC）勘察设计施工总承包结算审核、勘察、设计、监理、进度款和其他费用1576.152万元给中量工程咨询有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司、深圳科宇工程顾问有限公司韶关分公司、广州市第一市政工程有限公司、广东韶科环保科技有限公司和东莞市交通规划勘察设计院有限公司。
（26）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业园雨污分流排水设施建设工程其他费用11.9625万元给广东韶科环保科技有限公司。
（27）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐园大道北面延伸工程其他费用32.7145万元给广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）。
（28）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付110KV廊乐线和110KV廊牵线及10KV牛岗坪电力线路迁改工程勘察设计、造价咨询服务、图审、招标代理、预付款、进度款和其他费用共计399.4671万元给广东联网电力股份有限公司、韶关市建韶工程造价咨询有限公司、九州能源有限公司、广州穗科建设管理有限公司韶关第二分公司、广东祥丰建设工程有限公司和广东工业大学建筑规划设计院有限公司。
（29）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业转移工业园基础设施建设项目廊田、乐城街道征地补偿款共计1504.47473万元给廊田镇王屋村委会江屋经济合作社、廊田镇王屋村江屋经济合作社、乐城街道大木坵村村民委会、乐城街道大木坵村委会大木坵经济合作社、汤秀和（王建辉）、王清华、王剑泉、王有怀、龚冬娣、张旭平、张化云。
（30）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付金岭三路和金岭四路及金昌大道与环园西路污水管网建设工程设计费共计1.8201万元给重庆交通大学工程设计研究院有限公司。
（31）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付城东地块运动公园工程节能登记表编制和图审费共计1.2348万元给韶关市建韶工程造价咨询有限公司和广东舍卫工程技术咨询有限公司。
（32）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐园大道南面道路两旁升级改造工程节能登记表编制费共计0.15万元给韶关市建韶工程造价咨询有限公司。
（33）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐廊路园区段道路两旁绿化美化工程节能登记表编制费共计0.15万元给韶关市建韶工程造价咨询有限公司。
（34）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业园金昌大道十字路口交通灯电子警察系统安装工程预算审核、造价咨询和预付款共计23.3214万元给韶关市建韶工程造价咨询有限公司、永道工程咨询有限公司韶关市分公司和乐昌市建鑫建筑工程有限公司。
（35）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业园金昌大道等十条道路修整排水管井工程监理费计1.0538万元给广东粤能工程管理有限公司韶关市分公司。
（36）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业园金昌大道南段、金岭一路画线工程造价咨询费计0.2万元给深圳市威宁信工程顾问有限公司。
（37）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业园中博项目北面道路工程款计10.943万元给乐昌市恒源水电建筑工程有限公司。
（38）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业转移工业园环园西路排水工程质保金计16.7669万元给广东南岭建设工程有限公司。
（39）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业园佳亚项目临时用水用电工程造价咨询费计0.2万元给深圳市威宁信工程顾问有限公司。
（40）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐廊路与乐园大道平交口污水管驳接维修工程结算款计2.5916万元给乐昌市市政建设工程有限公司。
（41）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业园金湖一路东和金山二路西与金山三路西等四条道路给水主管采购项目预算编制计1.6762万元给智埔国际建设集团有限公司韶关分公司。
（42）由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目支付乐昌产业园标准厂房项目工程质量保证金计1.6762万元给乐昌市市政建设工程有限公司。
4.项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。
市政道路及有关配套设施是乐昌产业转移工业园各项建设和发展的支撑，是提高园区经济吸引力和竞争力的重要举措，本项目的实施将促进整个乐昌产业转移工业园的发展，是乐昌市高质量发展的客观需要。因此，项目的建设是必要的。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。
工程实施过程中产生渣土及扬尘问题，通过督促施工单位安全文明施工，安排专人扫、洒，杜绝渣土遗落及扬尘问题。
三、工作中存在的问题及原因
四、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。
