
附件 5

乐昌巿人民医院新冠肺炎疫情防控(核酸检

测室建设)专项资金使用情况报告

一、资金使用情况

（一）资金到位情况:本级财政根据 2020 年本级追加新

冠肺炎疫情防控资金(新冠病毒核酸检测 PCR 实验室)要求，

于 2020 年 6 月 20 日该资金下达我院。

（二）资金支付情况：2020 年 9 月 8 号支付新冠病毒核

酸检测 PCR 实验室工程款 519200 元，付购 PCR 实验室设备

一批 880800 元。

（三）财务合规性:我院严格按照医院制定的《医院专

项资金管理制度》及《医院专项资金管理使用办法》要求，

做好资金管理和会计核算工作，随时掌握和监督项目资金支

出情况,确保费用使用范围按规定开支，项目经费使用支出

实行领导审批制度，开支必须有经办人、证明人、领导审批

签字，确保专款专用，专项用于新型冠状病毒感染肺炎疫情。

（四）实施程序：按上级相关文件精神执行及要求执行，

经院长会议讨论通过，由设备科主持实行院内投标，并报卫

健局审批。

（五）项目监管情况：我院成了立疫情防控小组，由设

备科、检验科进行项目跟进、督查，并经专业部门评审验收。

二、资金产出及效益情况



（一）项目产出情况：1、新冠病毒核酸检测 PCR 实验

室基础装修(利用医院一期工程楼 7 楼拆旧房间重新规划设

计装修)预算资金 49.8 万元；

2、采购新冠病毒核酸检测荧光定量 PCR 仪 1 台，预算

资金 49.8 万元；

3、采购 PCR 实验室试剂准备设备、样本处理设备、产

物分区设备、灭菌间设备等辅助设备，预算资金 38.28 万元。

（二）完成进度及质量：该项工程于 2020 年 6 月 27 日

竣工，2020 年 6 月 30 日完成验收。系统工程观感质量优良、

工程质量符合规范及设计要求、空调制冷效果达到设计要

求，相关工程资料经审查符合要求。

（三）社会效益：加强我院新冠病毒核酸检测实验室建

设，迅速提高新冠病毒检测能力，自 2020 年 7 月 1 日起，

我院实施新冠疫情检测能力，对就医患者进行核算检测

13879 人次，为本地区疫情防控、病人救治发挥了应有的作

用，得到了周边群众的一致好评。

三、主要问题及原因：无

四、改进计划或建议：无
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